FUNDACION SALUD BOSQUE

PLAN DE TRABAJO Y PREPARACIÓN PARA LA LIQUIDACION DE LA ENTIDAD

DICIEMBRE DE 2018 / MAYO DE 2019

FASE	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	INDICADORES	PRODUCTO	FECHA		AGOSTO				SEPTIEMB				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				Totales		
					Inicio	Fin.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	39	40	Realizadas	Pendientes	Aplazadas
PLANEACIÓN	Toma decisión de disolucion y liquidación Voluntaria	Consejo Directivo	Decisión Disolucion y liquidación	Acta Consejo	Agosto	Agosto																																						X		
	El acta de esta reunión deberá contener: ▪ Declaración de la causal de disolución. ▪ El número de votos que aprueban la decisión. ▪ Designación del liquidador.	Consejo Directivo	. Razones que sirven de sustento para someter a votación la disolución y liquidación de la organización. . Nùmero de votos . Nombre de la persona que asumirá el cargo de liquidador y el de su suplente. De igual forma, los honorarios que se fijarán para éstos. . Constancia de la aceptación del cargo.	Acta Consejo																																							X		
	Estado de Situacion Financiera *Balance general y *Estado de Resultados, con corte al mes anterior en que se celebrará la reunión que aprueba disolver y liquidar, debidamente certificados y dictaminados.	Consejo Directivo	Estados Financieros / Dictamen	Estados Financieros																																							X		
	Revision de contratos para su teminacion	Director General	Terminación de contratos	Documento de terminación de contratos																																							X		

FUNDACION SALUD BOSQUE

PLAN DE TRABAJO Y PREPARACIÓN PARA LA LIQUIDACION DE LA ENTIDAD

DICIEMBRE DE 2018 / MAYO DE 2019

FASE	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	INDICADORES	PRODUCTO	FECHA		AGOSTO				SEPTIEMB				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				Totales		
					Inicio	Fin.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	39	40	Realizadas	Pendientes	Aplazadas
DIAGNÓSTICO	1. Valoracion de Cuentas del Estado Financiero al ultimo corte del proceso especial	Consejo Directivo	Cantificacion de recursos y obligaciones	Estados financieros iniciales																																							X		
	2. Emision de documento terminacion de contratos / Empleados /Clientes / Proveedores	Director General	Terminación de contratos	Documento de terminación de contratos																																									X		
	3. Revision planta de personal	Director General	Estudios condiciones especiales empleados	Informe situacion empleados																																									X		
	4. Revision situacion tributaria	Administracion	Informe Dian, SHD.	Informe contador situacion tributaria																																										X	
	5. Estudio de estado de procesos juridicos / activos	Director General	Inventario de procesos	Procesos juridicos identificados																																										X	
	6. Revision y preparacion del archivo de la entidad, con fundamento en las tablas de retencion documental	Jefe adminitrativo y financiero/ liquidador	Archivo identificado	Organizacion archivo																																										X	

FUNDACION SALUD BOSQUE

PLAN DE TRABAJO Y PREPARACIÓN PARA LA LIQUIDACION DE LA ENTIDAD

DICIEMBRE DE 2018 / MAYO DE 2019

FASE	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	INDICADORES	PRODUCTO	FECHA Inicio	FECHA Fin.	AGOSTO 1 2 3 4	SEPTIEMB 5 6 7 8	OCTUBRE 9 10 11 12	NOVIEMBRE 13 14 15 16	DICIEMBRE 17 18 19	ENERO 20 21 22 23	FEBRERO 24 25 26 27	MARZO 28 29 30 31	ABRIL 32 33 34 35	MAYO 36 37 39 40	Totales Realizadas	Pendientes	Aplazadas
EJECUCION	Comunicacion a entes de control y vigilancia de inicio del proceso de liquidacion. Supersalud, Secretaria de Salud, Ministerio de Proteccion Social, Ministerio de trabajo	Consejo Directivo	Radicacion documentos	Comunicacion													X		
	El representante legal que hubiere administrado bienes de la organización en liquidación, deberá presentar cuentas de su gestión ante el órgano máximo de administración que lo elige. En este caso, en el acta correspondiente se dejará constancia de la aprobación de tales cuentas.	Director General	Cuantificacion de cifras de la entidad	Estados Financieros de cierre													X		
	Comunicacion a entes de control y vigilancia de inicio del proceso de liquidacion																		
	Apertura del trámite liquidatorio																		
	1. Inventario del proceso de proceso liquidatorio																		
	1.2. Elaboración y aceptación del inventario de activos y pasivos.	Liquidador	Cuantificacion del inventario	Eestado de Situacion Financiera *Balance* de apertura del proceso														X	
	2. Determinación y realización de los activos.																		
	2.1. Realización de los activos	Liquidador	Recursos monetarios	Venta de activos															
	3. Determinación y pago de los pasivos.																		
	3.1. Emplazamiento y recepción de reclamaciones de acreedores.	Liquidador	Cuantificar el valor del pasivo	Aviso acreedores													X		
	3.2. Orden de prioridades para pago de pasivos.	Liquidador	Calificacion pasivo	Evaluar las acreencias														X	
	3.3. Determinación, graduación, calificación y clasificación del pasivo.	Liquidador	Calificacion pasivo de acuerdo a	Determinacion orden de pago														X	
	3.4. Pago del pasivo.	Liquidador	Cancelacion pasivo	Pago acreencias														X	

FUNDACION SALUD BOSQUE

PLAN DE TRABAJO Y PREPARACIÓN PARA LA LIQUIDACION DE LA ENTIDAD

DICIEMBRE DE 2018 / MAYO DE 2019

FASE	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	INDICADORES	PRODUCTO	FECHA		AGOSTO				SEPTIEMB				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				Totales		
					Inicio	Fin.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	39	40	Realizadas	Pendientes	Aplazadas
EJECUCION	**4. Constitucion de PAR**																																													
	4.1. Celebrar contratos de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria por el cual se transferirá activos de la liquidación con el fin de que la misma los enajene y destine el producto de dichos bienes al pago de los pasivos y contingencias de la entidad en liquidación.	Liquidador	Suscripcion contrato	Contrato de administracion																																										X	
	4.2. Contrato de administracion archivo de la entidad	Liquidador	Suscripcion contrato	Contrato de administracion																																									X	
	5. Declaratoria de la terminación de la existencia legal de la organización y terminación del proceso.																																													
	Cumplido el plazo de la liquidacion en el acta final de liquidación por la cual se pone fin a la existencia legal de la entidad y, cuando sea del caso, se indicarán los activos que se transfieren o que se encuentran en un patrimonio autónomo, así como los pasivos que se pagarán con cargo a dicho patrimonio autónomo.	Liquidador	Suscripcion Acta	Acta final del proceso																																									X	
	6. **Cierre contable.** Estados financieros en cero (0), debidamente certificados y dictaminados.	Liquidador / Contador / Revisor Fiscal	Estado de situacion financiera en 0	Cierre de la contabilidad																																									X	
	7. Cancelacion de la personeria juridica	Liquidador	Acto de cancelacion	Solicitud cancelacion																																									X	
	8. Cancelacion del RIT, RUT, NIT.	Liquidador	RUT cancelado	Solicitud cancelacion																																									X	